

Domaine d'activité	Activités	Échéance	Qui
Communications	<p>Mise à jour du nouveau site Web et des profils</p> <p>Roelof et Audrey continuent à gérer la newsletter</p> <p>Réseaux sociaux. Jelke et Connor travaillent sur le guide destiné aux réseaux sociaux</p>	<p>Fin 2020</p> <p>En cours</p> <p>?</p>	<p>CR/CW</p> <p>RH/AC</p> <p>JB/CW</p>
Réunion annuelle	<p>Saloum, Sénégal. La période habituelle de l'année est envisagée, mais vérifier si l'automne / hiver 2021 pourrait présenter un risque plus élevé de COVID et rendre les déplacements plus difficiles.</p> <p>Prévoir une réunion hybride pour permettre à tout le monde de participer même si certains ne peuvent pas se déplacer.</p>	Octobre 2021	<p>CR/WI</p> <p>Afrique/</p> <p>Tous</p>
Journée mondiale des oiseaux migrants	<p>Thème à définir, mais sera basé sur « Chanter, s'élever dans les airs et voler comme un oiseau ».</p> <p>Initiative sur les oiseaux et les écoles - continuer à travailler sur les plans visant à établir des liens francophones, anglophones et éventuellement russes et portugais ?</p>	Mai et octobre 2021	<p>CW/CR/AC/</p> <p>EGY/SP</p>
Afrique	<p>Programme Optics for Africa. Continuer à récupérer des instruments d'optique via WWT et d'autres partenaires. S'assurer qu'ils soient remis aux partenaires africains, en particulier lors de la réunion annuelle.</p> <p>Éventuellement étendre la collecte aux livres d'observation des oiseaux ?</p>	En cours ; réunion annuelle	CR/CW/Tous

Les jeunes	Travailler avec des partenaires pour mettre en place une sorte de réseau de jeunes en rapport avec les oiseaux migrateurs sur la voie de migration Est-Atlantique. Lien vers l'événement organisé par IWSS, dans le cadre de sa plate-forme de partenariat.	En cours	CW/CR/AS AEWA
Tirs à la chevrotine et suppression des barrages	Envoyer une lettre de soutien de la part du groupe et des membres de MBP pour faire pression sur leurs députés du parlement européen. Projet de suppression des barrages de WWT et ses partenaires. Si la proposition de LIFE est acceptée, travailler avec les centres près d'une rivière	Immédiatement Fin 2021 si acceptée	CR et tous
Ressources	Terminer et diffuser le guide et la carte Remettre le guide destiné aux réseaux sociaux	D'ici mai 2021	CW/CR CW/JB